

PROGRAMA DE OBRA

CAPITULOS	MESES						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
DEMOL. Y ACT. PR.	8.612,00 €						8.612,00 €
MOV. DE TIERRAS		570,59 €					570,59 €
PAVIMENTACIONES			7.256,04 €	7.256,04 €			14.512,08 €
RED DE ABASTEC.		1.703,53 €					1.703,53 €
ALUMB. PUBLICO			3.395,60 €			11.000,00 €	14.395,60 €
CERRAJERIA						12.251,25 €	12.251,25 €
SOLERIAS				19.442,67 €	19.442,67 €		38.885,34 €
GESTION RESIDUOS		1.553,58 €					1.553,58 €
SEGUR. Y SALUD		1.851,78 €					1.832,78 €
VALOR. MENSUAL	8.612,00 €	5.679,48 €	10.651,64 €	26.698,71 €	19.442,67 €	23.251,25 €	94.335,75 €
VALOR. ACUMULADO	8.612,00 €	14.291,48 €	24.943,12 €	51.641,83 €	71.084,50 €	94.335,75 €	94.335,75 €

Título de la obra: REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA.

Localidad: Begijar (Jaén).

Nº de la obra: 10.100.014.0018

CONTROL DE MATERIALES

Unidad de obra	AQ	DA	CF	CA	G	MO	C	H	AG	FC	AO	CGF	SC	EA	CAD
Agua	1														
Arena			1	1	1	1									
Grava		1	1	1	1										
Cemento								1							
Acero corrugado								1					1		
Ladrillo															

CONTROL DE EJECUCIÓN

Unidad de Obra	DH	CU	RK	LPTA	CS	NP	VC	EST	CR	PF	AO	SA	CSOL	SP	SD
Hormigón	1	1	1												
Ferralla					T							T			
Fabricas de ladrillo															

Título de la obra: REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA.

Localidad: Begijar (Jaén).

Nº de la obra: 10.100.014.0018